

Endereço: LINHA ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL			20/5/2021		
Município: CATANDUVAS			CONSTRUÇÃO		
Obra: CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO UVR					
Órgão Prop.:			27,27%		DIFERENCIADO
ITEM	DESCRIÇÃO	REPETIÇÕES / QUANTIDADE	SEM BDI	TOTAL OBRA	%
			TOTAL		
1	SERVIÇOS INICIAIS	1,00	R\$ 4.045,00	R\$ 5.148,22	2,48%
2	FUNDAÇÕES	1,00	R\$ 2.832,96	R\$ 3.605,61	1,74%
3	FORMAS	1,00	R\$ 8.542,50	R\$ 10.872,36	5,24%
4	ARMAÇÃO	1,00	R\$ 17.876,12	R\$ 22.751,60	10,97%
5	ESTRUTURA	1,00	R\$ 11.991,00	R\$ 15.261,39	7,36%
6	VEDAÇÕES	1,00	R\$ 17.047,52	R\$ 21.697,01	10,47%
7	PISOS E REVESTIMENTOS	1,00	R\$ 10.842,70	R\$ 13.799,91	6,66%
8	VERGAS E CONTRA-VERGAS	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
9	ESQUADRIAS	1,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	1,00	R\$ 8.995,03	R\$ 11.448,31	5,52%
11	PINTURA	1,00	R\$ 9.554,86	R\$ 12.160,82	5,87%
12	COBERTURA	1,00	R\$ 70.712,50	R\$ 89.998,42	43,41%
13	LIMPEZA	1,00	R\$ 456,00	R\$ 580,37	0,28%
14					0,00%
15					0,00%
16					0,00%
17					0,00%
18					0,00%
19					0,00%
20					0,00%
21					0,00%
22					0,00%
23					0,00%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA			R\$ 162.896,19	R\$ 207.324,02	100,000%
PERCENTAGEM (%)			61,91%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS					

Ass. Responsável pelo Orçamento
Carimbo