
LOCAL DA OBRA: TRECHO ESTRADA MUNICIPAL - SEDE X IBIRACEMA

Data: 27/09/2021

Valor  do item % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 Licitação e Contratação 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

2 Terraplenagem 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

3 Pavimentação Asfáltica 774.500,29 20,00% 154.900,06 20,00% 154.900,06 30,00% 232.350,09 30,00% 232.350,09 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 774.500,29

4 Ligantes Betuminosos 645.924,18 25,00% 161.481,05 25,00% 161.481,05 25,00% 161.481,05 25,00% 161.481,05 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 645.924,18

5 Drenagem e Obras Arte Correntes 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

6 Serviços Complementares 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

7 Sinalização 23.152,23 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 23.152,23 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 23.152,23

1.443.576,70 22,00% 316.381,10 22,00% 316.381,10 27,00% 393.831,13 29,00% 416.983,36 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 1.443.576,70

1 Estado 262.997,80 262.997,80 327.379,61 346.624,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00

2 Municipio 53.383,30 53.383,30 66.451,52 70.358,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.576,70

3 Sub-total 316.381,10 316.381,10 393.831,13 416.983,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.443.576,70

400.000,00                                                       
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MUNICIPIO: CATANDUVAS - PR

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 
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Responsável Técnico: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA
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