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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPRE ENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22
1. INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS 106.878,08 % Período: 54,89% 37,45% 6,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ESCOLA TIRADENTES  106.878,08 % Período: 54,89% 37,45% 6,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 54,89% 37,45% 6,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 39.521,56 26.966,00 4.773,37 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 19.144,94 13.062,82 2.312,30 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 58.666,50 40.028,82 7.085,67 - - - - - - - - 

%: 54,89% 92,34% 98,97% 98,97% 98,97% 98,97% 98,97% 98,97% 98,97% 98,97% 98,97%

13068/2020

Total:    R$ 106.878,08

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

UNICO

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE CATANDUVAS INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS NA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

%: 54,89% 92,34% 98,97% 98,97% 98,97% 98,97% 98,97% 98,97% 98,97% 98,97% 98,97%
Repasse: 39.521,56 66.487,56 71.260,93 71.260,93 71.260,93 71.260,93 71.260,93 71.260,93 71.260,93 71.260,93 71.260,93 

Acumulado: Contrapartida: 19.144,94 32.207,76 34.520,06 34.520,06 34.520,06 34.520,06 34.520,06 34.520,06 34.520,06 34.520,06 34.520,06 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 58.666,50 98.695,32 105.780,99 105.780,99 105.780,99 105.780,99 105.780,99 105.780,99 105.780,99 105.780,99 105.780,99 

Local Responsável Técnico
Nome: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA
CREA/CAU: PR - 89858/D

Data ART/RRT: 1720204053165
quarta-feira, 29 de setembro de 2021

CATANDUVAS / PR

PMv3.0.4 1 / 2


