

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 100/2018

Partes: Contratante: **MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/PR**
Contratada: **CONSTRUTORA DE OBRAS CONSKOVA LTDA**
Modalidade: **Concorrência nº 02/2018.**

Objeto: Promover alteração na cláusula quarta e quinta do contrato de empreitada de obra por preço global celebrado entre as partes, prorrogando o prazo de execução e vigência por mais 90 (noventa) dias.

Novo Prazo de Execução: 02/04/2019.

Novo Prazo de Vigência: 21/03/2019.

Ficam ratificadas as demais exigências do Contrato.

Data: 19/12/2018.