

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2018

Partes: Contratante: **MUNICÍPIO DE CATANDUVAS/PR**

Contratada: **ECOPAVI CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA**

Modalidade: **Concorrência nº 01/2017.**

Objeto: Promover alteração na cláusula quarta do contrato de empreitada de obra por preço global celebrado entre as partes, prorrogando o prazo de execução por mais 30 (trinta) dias.

Novo Prazo de Execução: 25/11/2018.

Ficam ratificadas as demais exigências do Contrato.

Data: 25/10/2018.