
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUSECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDUPAVIMENTAÇÃO
Município: CATANDUVAS SAM  31 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 500.000,00 89,38%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES - CBUQLOTE nº 1 Data 16/11/2021 Dias 70 Data 04/02/2022 nº Contrapartida do Proponente 59.419,06 10,62%

Quantidade: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 559.419,06 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 6 1 2 3 4 5 6 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 4/2/22 7/3/22 7/4/22 8/5/22 8/6/22 9/7/22
Data Fim 6/3/22 6/4/22 7/5/22 7/6/22 8/7/22 8/8/22

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 20 30 30 20 3.829,29 0,68

2 TERRAPLENAGEM 2 15 25 30 25 5 6.206,40 1,11
3 BASE / SUB-BASE 3 5 20 30 25 20
4 REVESTIMENTO 4 5 20 30 25 20 404.720,52 72,35
5 MEIO-FIO E SARJETA 5 15 30 30 25 3.021,60 0,54
6 PAISAGISMO / URBANISMO 3 5 10 30 30 25 122.857,74 21,96
7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 20 20 30 30 6.677,68 1,19
8 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 6 20 30 30 20
9 SERVIÇOS DIVERSOS 6 5 15 25 25 20 10

10 DRENAGEM 20 30 30 15 5
11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 3 12 25 28 21 11 12.105,83 2,16

TOTAIS TOTAIS 559.419,06 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 684,51 1.026,77 1.026,77 684,51 4 3.422,56 0,61%
1C CONTRAPARTIDA R$ 81,35 122,02 122,02 81,35 4 406,73 0,07%
2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ 832,08 1.386,80 1.664,15 1.386,80 277,36 5 5.547,18 0,99%
2C CONTRAPARTIDA R$ 98,88 164,80 197,77 164,80 32,96 5 659,22 0,12%
3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$
3C CONTRAPARTIDA R$
4T REVESTIMENTO TESOURO R$ 18.086,64 72.346,57 108.519,86 90.433,22 72.346,57 5 361.732,87 64,66%
4C CONTRAPARTIDA R$ 2.149,38 8.597,53 12.896,30 10.746,91 8.597,53 5 42.987,65 7,68%
5T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ 405,10 810,20 810,20 675,16 4 2.700,66 0,48%
5C CONTRAPARTIDA R$ 48,14 96,28 96,28 80,24 4 320,94 0,06%
6T PAISAGISMO / URBANISMO TESOURO R$ 5.490,42 10.980,83 32.942,50 32.942,50 27.452,08 5 109.808,33 19,63%
6C CONTRAPARTIDA R$ 652,47 1.304,94 3.914,82 3.914,82 3.262,35 5 13.049,41 2,33%
7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITOTESOURO R$ 1.193,68 1.193,68 1.790,52 1.790,52 4 5.968,41 1,07%
7C CONTRAPARTIDA R$ 141,85 141,85 212,78 212,78 4 709,27 0,13%
8T ILUMINAÇÃO PÚBLICA TESOURO R$
8C CONTRAPARTIDA R$
9T SERVIÇOS DIVERSOS TESOURO R$
9C CONTRAPARTIDA R$
10T DRENAGEM TESOURO R$
10C CONTRAPARTIDA R$
11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 324,60 1.298,40 2.705,00 3.029,60 2.272,20 1.190,20 6 10.820,00 1,93%
11C CONTRAPARTIDA R$ 38,57 154,30 321,46 360,03 270,02 141,44 6 1.285,83 0,23%

T TOTAIS TESOURO R$ 1.841,19 27.694,12 90.727,21 148.567,14 128.390,96 102.779,38 500.000,00 89,38%
C CONTRAPARTIDA R$ 218,80 3.291,12 10.781,85 17.655,44 15.257,74 12.214,11 59.419,06 10,62%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 2.059,99 30.985,24 101.509,06 166.222,58 143.648,70 114.993,48 559.419,06 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 0,37% 5,54% 18,15% 29,71% 25,68% 20,56% 559.419,06 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 0,37% 5,91% 24,05% 53,77% 79,44% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:
___________________________ __________________


