
Cronograma Físico Financeiro

PRÓPRIO: BOSQUE - COMPLEMENTOS DATA: 30/03/19

MUNICÍPIO: CATANDUVAS TIPO OBRA: MELHORIAS

EMPRESA: PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

BDI 23,18%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 AMPLIAÇÃO - CONSTRUÇÃO DE COZINHA 18,24% 20.716,14 80,00% 5.179,03 20,00% 25.895,17 21.021,63 
02 CONSTRUÇÃO DE MURO INTERNO PARA LAGO 5,70% 8.088,53 100,00% 8.088,53 6.566,25 
03 CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRAS 17,12% 12.158,06 50,00% 12.158,06 50,00% 24.316,12 19.739,76 

% NO 

PERIODO
18060

% NO 

PERIODO
SERVIÇOS 30

% NO 

PERIODO

% NO 

PERIODO
% NO PERIODO 90 120 150

% NO 

PERIODO

03 CONSTRUÇÃO DE CHURRASQUEIRAS 17,12% 12.158,06 50,00% 12.158,06 50,00% 24.316,12 19.739,76 
04  CONSTRUÇÃO DE SEDE ADMINISTRATIVA 43,79% 18.653,33 30,00% 18.653,33 30,00% 18.653,33 30,00% 6.217,78 10,00% 62.177,76 50.475,74 
05 PISO BARRACÃO EXISTENTE 15,16% 10.760,17 50,00% 10.760,17 50,00% 21.520,35 17.470,16 
06 0,00%
07 0,00%
08 0,00%
09 0,00%
10 0,00%
11 0,00%
12 0,00%
13 0,00%
14 0,00%
15 0,00%
16 0,00%
17 0,00%
18 0,00%
19 0,00%
20 0,00%

100,00% 47.458,00 33,42% 35.990,42 25,35% 41.571,56 29,28% 16.977,95 11,96% 0,00% 0,00% 141.997,93 115.273,54
47.458,00 33,42% 35.990,42 25,35% 41.571,56 29,28% 16.977,95 11,96% 0,00% 0,00% 141.997,93      
47.458,00 33,42% 83.448,42 58,77% 125.019,98 88,04% 141.997,93 100,00% 141.997,93 100,00% 141.997,93 100,00%

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO
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