Cronograma Fisico Financeiro

PROPRIO: BOSQUE - COMPLEMENTOS DATA: 30/03/19
MUNICIPIO: CATANDUVAS TIPO OBRA: MELHORIAS
EMPRESA: PROTOCOLO:
PRAZO EXECUGAO 120 DIAS
BDI 23,18%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS iNDICE 30 PZ;I:‘J‘I:O 60 % NO PERIODO 90 P:;I’:";O 120 PZ;I':; o 150 P:;I’:";O 180 PZ;I':; o SERVICO PLANILHA

C/BDI S/ BDI
01 |AMPLIAGAO - CONSTRUGAO DE COZINHA 18,24% 20.716,14] 80,00% 5.179,03 20,00% 25.895,17 21.021,63
02_|CONSTRUCAO DE MURO INTERNO PARA LAGO 5,70%| 8.088,53] 100,00%! 8.088,53 6.566,25/
03 |CONSTRUGAO DE CHURRASQUEIRAS 17,12% 12.158,06 50,00% 12.158,06] 50,00% 24.316,12 19.739,76
04 | CONSTRUGAO DE SEDE ADMINISTRATIVA 43,79% 18.653,33] 30,00% 18.653,33 30,00% 18.653,33] 30,00% 6.217,78] 10,00% 62.177,76| 50.475,74
05 _|PISO BARRACAO EXISTENTE 15,16% 10.760,17]  50,00% 10.760,17]  50,00% 21.520,35 17.470,16
06 0,00%,
07 0,00%
08 0,00%,
09 0,00%
10 0,00%,
11 0,00%!
12 0,00%
13 0,00%
14 0,00%
15 0,00%!
16 0,00%
17 0,00%
18 0,00%
19 0,00%
20 0,00%]

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00% 47.458,00 33,42% 35.990,42 25,35% 41.571,56 29,28% 16.977,95 11,96% 0,00%) 0,00% 141.997,93 115.273,54
VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO 47.458,00 33,42% 35.990,42 25,35% 41.571,56 29,28% 16.977,95 11,96% 0,00%) 0,00% 141.997,93
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 47.458,00 33,42% 83.448,42 58,77% 125.019,98 88,04% 141.997,93 100,00%! 141.997,93 100,00%| 141.997,93 100,00%!

Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Responsavel Verificagdo PRED Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovagdo PRED



