
 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

LOCAL DA OBRA: ACESSO PARA UVR MUNICIPAL 

Data: 24/06/2021

Valor do item % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 Licitação e Contratação 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
2 Terraplanagem 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
3 Drenagem 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
4 Pavimentação 46.634,19 25,00% 11.658,55 50,00% 23.317,10 25,00% 11.658,55 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 46.634,19
5 Ligantes Betuminosos 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
6 Sinalização 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
7 Serviços Complementares 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

46.634,19 25,00% 11.658,55 50,00% 23.317,10 25,00% 11.658,55 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 46.634,19
25,00% 11.658,55 75,00% 34.975,64 100,00% 46.634,19 100,00% 46.634,19 100,00% 46.634,19 100,00% 46.634,19

1 Estado 11.658,55 23.317,10 11.658,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.634,19
2 Municipio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Sub-total 11.658,55 23.317,10 11.658,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.634,19

25,00% 11.658,55 50,00% 34.975,64 25,00% 46.634,19 0,00% 46.634,19 0,00% 46.634,19 0,00% 46.634,19
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ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR - 89858/D 
Responsável Técnico - LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA

MUNICIPIO: CATANDUVAS / PARANÁ

Item PARTICIPAÇÃO
60 Dias30 Dias

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA 

A REALIZAR  (DIAS)
CRONOGRAMA FISICO ( % )

A REALIZAR  (DIAS)
CRONOGRAMA FINANCEIRO ( R$ )


