CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: CATANDUVAS / PARANA
LOCAL DA OBRA: ACESSO PARA UVR MUNICIPAL
OBJETO: PAVIMENTAGAO POLIEDRICA

Data: 24/06/2021
CRONOGRAMA FISICO ( % ) | | |
AREALIZAR (DIAS) | | |
It GRUPO DE SERVICO
em c 30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias 150 Dias 180 Dias 210 Dias 240 Dias Acumulado
Valor do item % R$ % RS % R$ % R$ % RS % R$ % RS % R$ % R$
1 _|Licitagdo e Contratago 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
2 [Terraplanagem 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
3 [Drenagem 0,00] 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
4 [Pavimentagio 46.634,19] 25,00% 11.658,55 | 50,00% 23.317,10 | 25,00% 11.658,55| 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 [ 100,00% 46.634,19
5 [Ligantes Betuminosos 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
6__[Sinalizagdo 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
7__[Servicos Complementares 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
TOTAL 46.634,19] 25,00% 11.658,55 | 50,00% 23.317,10 | 25,00% 11.658,55| 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 [ 100,00% 46.634,19
TOTAL ACUMULADO 25,00% 11.658,55 | 75,00% 34.975,64 [100,00% 46.634,19 | 100,00% 46.634,19 | 100,00% 46.634,19 100,00% 46.634,19
CRONOGRAMA FINANCEIRO (RS ) | | |
AREALIZAR (DIAS) | | |
It PARTICIPACAO
em ¢ 30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias 150 Dias 180 Dias 210 Dias 240 Dias Acumulado
1 |Estado 11.658,55 23.317,10 11.658,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.634,19
2 [Municipio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 [Sub-total 11.658,55 23.317,10 11.658,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.634,19
TOTAL ACUMULADO 25,00% 11.658,55 | 50,00% 34.975,64 | 25,00% 46.634,19 [ 0,00% 46.634,19 0,00% 46.634,19 0,00% 46.634,19

Responsavel Técnico - LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA lucas Mathias dOstantOS Silva

ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR - 89858/D

CREA-PR 89858/D



