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Abaixo estdo os passos do Convénio a partir da assinatura.
I.  Assinatura do Convénio e publicacdo do mesmo.

Il.  Prefeitura deve licitar a obra objeto do Convénio, nos moldes da Lei Federal 8.666.
Recomendamos que o municipio utilize a mesma estrutura do orcamento oficial, ou
seja, 0s mesmos grupos, subgrupos, cédigos, descricdes e quantidades. De forma a
evitar equivocos recorrentes.

1. Assim que o processo licitatorio estiver concluido, solicitamos que enviem o0s
seguintes documentos, conforme clausula oitava do Termo de Convénio. Esses
documentos podem ser apensados ao campo “Rascunho” do e-protocolo em uma
pasta compactada.

a. Copia do edital de licitacdo;
b. As atas decorrentes da licitacéo;
c. Propostas decorrentes da licitagdo, onde constem os quadros de servicos;

d. Contratos e eventuais termos aditivos decorrentes da licitacdo;

e. Declaracdo expressa, firmada por representante legal, de que foram atendidas
as disposicOes legais aplicaveis ao procedimento licitatorio.

f.  Cronograma de execucdo da empresa vencedora;

g. ART de Execucéo;

Também é necessario o envio dos seguintes documentos:

h. Conta bancéaria de titularidade do Municipio e vinculada a este Convénio,
conforme descrito na clausula sexta do Termo de Convénio;
i. Cadastro Nacional de Obras - CNO

IV.  Entregar copia fisica do Projeto Executivo de Engenharia (ex. contemplando projetos
massa CBUQ, solo cimento, brita graduada, entre outros) no Escritério do DER/PR
com antecedéncia minima de 10 dias da data prevista para o inicio da obra. Enquanto
0 projeto executivo ndo for entregue, as medicdes da obra ndo serdo pagas pelo
Estado.

V.  Conforme clausula 4.3.34 do Termo de Convénio, 0 municipio precisa comunicar o
Fiscal do Convénio, com antecedéncia de 5 (cinco) dias Uteis, a pretensdo pelo inicio
efetivo das obras.

VI.  Conforme clausula 4.3.12 do Termo de Convénio, uma copia da medi¢do da obra
deve ser entregue até o quinto dia util do més subsequente no Escritério Regional do
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DER responsavel pela superviséo e fiscalizagdo do Convénio. O referido documento
deve estar assinado pela fiscalizacdo do Municipio, acompanhado dos controles
tecnoldgicos pertinentes.

VII.  Ressaltamos que caso seja necessario solicitar prorrogacdo de prazo do Convénio,
deve ser protocolado o pedido com 30 dias de antecedéncia a data de vencimento,
conforme disposto no item 3.3 do Termo de Convénio. O pedido precisa ser precedido
de uma motivagéo verdadeira e plausivel.

Avenida Iguagu 420 | 2° andar | Rebougas | Curitiba/PR | CEP 80230-020 | 41 3304-8500 www.infraestrutura.pr.gov.br

Inserido ao protocolo 15.690.133-4 por: Paulo Couto Carvalho Belo em: 22/09/2021 10:26.




