SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OB RAS PUBLICAS A PROPRIO: SECRETARIA EDUCACAO DATA: 15/02/23
PARANA EDIFICACOES ’ MUNICiPIO: CATANDUVAS TIPO OBRA: AMPLIACAO
DIRETQRIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS - EMPRESA: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILV/ PROTOCOLO: 17.593.603-3
o GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS PARANA
PARANA \ PRAZO EXECUGAO 300 DIAS
[ tblotht ol EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO = BDI 24,6013%
o AR
TEm SERVICOS iNDICE 30 o 60 oo %0 oo 120 oo 150 oo 180 pooro 210 oo 240 oo 270 |%norerionol 300 % NO PERIODO servio PLANILHA
/8Dl s/ BDI
01_[SERVICOS PRELIMINARES 2,30%| _11.719,76] 100,00% 11.719,76 9.405,81
02_|DEMOLICGES INICIAIS DE OBRA 0,41%| _ 2.099,16] 100,00% 2.099,16| 1.684,70)
03_|ESTRUTURA AMPLIADA - 20 PILARES 11,10%| _ 5.647,79] 10,00%| 16.943,38| 30,00%| 16.943,38] 30,00%| 16.943,38| 30,00% 56.477,93 45.326,92|
04_|PAREDES E VEDAGGES 5,78% 3.824 7§I 30,00%| 11.766,30] 40,00%| 8.824 7§I 30,00% 29.415,76 23.607,91
05_|COBERTURA 7,73% 7.866,55] 20,00%| 31.466,19| 80,00%) 39.332,74) 31.566,88
06_|ESQUADRIAS 10,78%) 27.429 :«EI 50,00%] 27.429,39] 50,00% 54.858,78]  44.027,44)
07_|MOVIMENTOS DE TERRA 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
08_|REVESTIMENTOS 9,08%) 18.476,66] 40,00%] 18.476,66] 40,00%| 0.238,33] 20,00%] 46.191,64| 37.071,56
05 |pisos 12,55% 19.157,42] 30,00%] 19.157,42] 30,00%| 25.543,03] _40,00%) 63.858,07 51.249,93
10 |INSTALACBES ELETRICAS 5,47%) 5.565,40] 20,00%| 5.565,40] 20,00%| 5.565,40] 20,00%| 11.130,81] 40,00% 27.827,02 22.332,85
11_|INFRA-ESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO 0,00% 100,00%)
12 |INSTALAGBES PARA GLP 0,00%)
13 |INSTALACOES DE INCENDIO 0,25% 1.294,51] 100,00% 1.294,91] 1.039,24]
14_|AGUA FRIA 0,69%) 700,95| 20,00%|  700,95] 20,00%]  700,95| 20,00%| 1.401,90] 40,00%] 3.504,76) 281278
15 |escoto 0,98% 1.492,17] 30,00%|  1.492,17] 30,00%] 1.989,56] 40,00%) 4.973,91 3.991,86
16_|APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS 1,12% 5.686,59] 100,00% 5.686,59 4.563,83
17_|escaba 0,00% 50,00% 50,00%
18_|MUROS E FECHAMENTOS 7,83% 19.928,01] 50,00%| 19.928,01 50,00% 39.856,01 31.986,84
15_|PASSEIO PUBLICO 1,92% 2.897,39] _50,00%|  4.897,39 50,00% 9.794,77 7.860,89
20 |ESTACIONAMENTO NOVO - AREA DESCOBERTA FUNDOS 0,94%) 238154 50,00%] 238154 50,00% 4.763,07 3.822,65
21 |MUROS E FECHAMENTOS 17,55%) 89.323,35 100,00% 89.323,35 71.687,34
22_|PASSEIO PUBLICO 1,36% 277404 40,00%] 416241 60,00% 6.937,35) 5.567,64
23 |CALCADAS INTERNAS 2,16% 2.400,68] _40,00%| _ 6.601,02 60,00%] 11.001,70) 829,52
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREGO MAXIVO 57.84%| 19.466,71 | 3,83%| 25.768,11| 5,06%| 20.410,63 | 5,78%| 4139318 | 8,13%| 57.701,38 | 11,34%| 21.868,12 | _ 4,30%| 6151173 | 12,09%| 52.152,22 | 10,25%| 67.950,81 | 13,35%| 120.692,69 23,72%|  508.017,27 | 408.436,61
LALOR PRoPOTO 3,83% 5,06% 5,78% 8,13% 11,38% 4,30% 12,09% 10,25% 13,35% 23,72%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO €O © DESCONTO PROPOSTO 19.466,71] 3,83%| 45.234,82] 8,89%| 74.645,45| 14,67%| 116.038,63| 22,80%| 173.740,01| 34,14%| 195.608,13| 38,44%| 257.119,86] 50,52%| 309.272,08| 60,77%| 377.222,89] 36,15%| 497.915,57) 57,85%
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