
PRÓPRIO: SECRETARIA EDUCACAO DATA: 15/02/23

MUNICÍPIO: CATANDUVAS TIPO OBRA: AMPLIAÇÃO

EMPRESA: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA PROTOCOLO: 17.593.603-3

PRAZO EXECUÇÃO 300 DIAS

BDI 24,6013%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,30% 11.719,76 100,00% 11.719,76 9.405,81 
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OB RAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

02 DEMOLIÇÕES INICIAIS DE OBRA 0,41% 2.099,16 100,00% 2.099,16 1.684,70 
03 ESTRUTURA AMPLIADA - 20 PILARES 11,10% 5.647,79 10,00% 16.943,38 30,00% 16.943,38 30,00% 16.943,38 30,00% 56.477,93 45.326,92 
04 PAREDES E VEDAÇõES 5,78% 8.824,73 30,00% 11.766,30 40,00% 8.824,73 30,00% 29.415,76 23.607,91 
05 COBERTURA 7,73% 7.866,55 20,00% 31.466,19 80,00% 39.332,74 31.566,88 
06 ESQUADRIAS 10,78% 27.429,39 50,00% 27.429,39 50,00% 54.858,78 44.027,46 
07 MOVIMENTOS DE TERRA 0,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
08 REVESTIMENTOS 9,08% 18.476,66 40,00% 18.476,66 40,00% 9.238,33 20,00% 46.191,64 37.071,56 
09 PISOS 12,55% 19.157,42 30,00% 19.157,42 30,00% 25.543,23 40,00% 63.858,07 51.249,93 
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 5,47% 5.565,40 20,00% 5.565,40 20,00% 5.565,40 20,00% 11.130,81 40,00% 27.827,02 22.332,85 
11 INFRA-ESTRUTURA PARA AR CONDICIONADO 0,00% 100,00%
12 INSTALAÇÕES PARA GLP 0,00%
13 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO 0,25% 1.294,91 100,00% 1.294,91 1.039,24 
14 ÁGUA FRIA 0,69% 700,95 20,00% 700,95 20,00% 700,95 20,00% 1.401,90 40,00% 3.504,76 2.812,78 
15 ESGOTO 0,98% 1.492,17 30,00% 1.492,17 30,00% 1.989,56 40,00% 4.973,91 3.991,86 
16 APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS 1,12% 5.686,59 100,00% 5.686,59 4.563,83 
17 ESCADA 0,00% 50,00% 50,00%
18 MUROS E FECHAMENTOS 7,83% 19.928,01 50,00% 19.928,01 50,00% 39.856,01 31.986,84 
19 PASSEIO PÚBLICO 1,92% 4.897,39 50,00% 4.897,39 50,00% 9.794,77 7.860,89 
20 ESTACIONAMENTO NOVO - ÁREA DESCOBERTA FUNDOS 0,94% 2.381,54 50,00% 2.381,54 50,00% 4.763,07 3.822,65 
21 MUROS E FECHAMENTOS 17,55% 89.323,35 100,00% 89.323,35 71.687,34 
22 PASSEIO PÚBLICO 1,36% 2.774,94 40,00% 4.162,41 60,00% 6.937,35 5.567,64 
23 CALÇADAS INTERNAS 2,16% 4.400,68 40,00% 6.601,02 60,00% 11.001,70 8.829,52 

97,84% 19.466,71 3,83% 25.768,11 5,06% 29.410,63 5,78% 41.393,18 8,13% 57.701,38 11,34% 21.868,12 4,30% 61.511,73 12,09% 52.152,22 10,25% 67.950,81 13,35% 120.692,69 23,72% 508.917,27 408.436,61

 

19.466,71 3,83% 45.234,82 8,89% 74.645,45 14,67% 116.038,63 22,80% 173.740,01 34,14% 195.608,13 38,44% 257.119,86 50,52% 309.272,08 60,77% 377.222,89 36,15% 497.915,57 57,85%

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

 23,72%   11,34%5,06%  5,78%
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
 3,83%   8,13% 13,35% 4,30%  12,09%  10,25%
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