
Cronograma Físico Financeiro

PRÓPRIO: CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL DATA: 20/8/2019

MUNICÍPIO: CATANDUVAS TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO

EMPRESA: PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

BDI 17,34%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS INICIAIS 0,63% 6.177,57 100,00% 6.177,57 5.209,63 
02 FUNDAÇÕES 1,81% 17.891,84 100,00% 17.891,84 15.088,44 
03 FORMAS 6,33% 31.291,13 50,00% 31.291,13 50,00% 62.582,26 52.776,49 
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03 FORMAS 6,33% 31.291,13 50,00% 31.291,13 50,00% 62.582,26 52.776,49 
04 ARMAÇÃO 4,80% 23.725,02 50,00% 23.725,02 50,00% 47.450,04 40.015,28 
05 ESTRUTURA 2,46% 12.141,84 50,00% 12.141,84 50,00% 24.283,68 20.478,76 
06 VEDAÇÕES 14,35% 70.884,01 50,00% 70.884,01 50,00% 141.768,01 119.554,93 
07 PISOS E REVESTIMENTOS 13,29% 39.380,36 30,00% 39.380,36 30,00% 39.380,36 30,00% 13.126,79 10,00% 131.267,85 110.700,00 
08 VERGAS E CONTRA-VERGAS 0,25% 2.478,14 100,00% 2.478,14 2.089,85 
09 ESQUADRIAS 4,29% 8.472,75 20,00% 12.709,12 30,00% 21.181,87 50,00% 42.363,73 35.725,92 
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3,31% 19.847,48 40,00% 19.847,48 40,00% 9.923,74 20,00% 49.618,70 27.608,14 
11 PINTURA 7,45% 7.357,32 10,00% 14.714,65 20,00% 58.858,59 80,00% 73.573,24 62.045,33 
12 COBERTURA 35,43% 83.490,86 25,00% 83.490,86 25,00% 166.981,72 50,00% 333.963,44 295.228,00 
13 LIMPEZA 0,58% 5.739,26 100,00% 5.739,26 4.840,00 
14 CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS 5,02% 12.394,67 25,00% 12.394,67 25,00% 12.394,67 25,00% 12.394,67 25,00% 49.578,67 41.810,38 
15 0,00%
16 0,00%
17 0,00%
18 0,00%
19 0,00%
20 0,00%

100,00% 103.622,07 10,48% 236.405,66 23,91% 213.507,21 21,59% 247.076,97 24,99% 92.390,86 9,34% 103.090,98 10,43% 988.736,43 833.171,15
103.622,07 10,48% 236.405,66 23,91% 213.507,21 21,59% 247.076,97 24,99% 92.390,86 9,34% 103.090,98 10,43% 996.093,75      
103.622,07 10,48% 340.027,73 34,39% 553.534,94 55,98% 800.611,91 80,97% 893.002,77 90,32% 996.093,75 100,74%

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO
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