
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22
1. AMPLIACAO DA ESCOLA DE IBIRACEMA  219.508,26 % Período: 22,63% 24,28% 10,21% 20,68% 10,53% 11,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS INICIAIS  11.056,67 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA - 17 PILARES 36.791,87 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS  29.041,63 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. PINTURA EXTERNA  9.065,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. FORRO  14.608,63 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.6. PISOS E AZULEJOS  31.279,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

LICITACAO

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

AMPLIACAO DA ESCOLA DE IBIRACEMA

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                            AMPLIACAO DA ESCOLA DE IBIRACEMA

1.7. PINTURA INTERNA  4.992,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.8. COBERTURA  32.283,25 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  17.769,22 % Período: 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 25,00% 50,00%

1.10. INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS  7.326,46 % Período: 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 50,00% 25,00%

1.11. APARELHOS, LOUÇAS E METAIS  1.633,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.12. ESQUADRIAS  9.961,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.13. CALÇADAS DE ACESSO - GINÁSIO X SALAS DE AULA 12.421,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.14. PALCO ELEVADO  1.277,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 22,63% 24,28% 10,21% 20,68% 10,53% 11,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 49.680,16 53.288,79 22.415,54 45.391,26 23.116,89 25.615,62 - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 49.680,16 53.288,79 22.415,54 45.391,26 23.116,89 25.615,62 - - - - - 

%: 22,63% 46,91% 57,12% 77,80% 88,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 49.680,16 102.968,95 125.384,49 170.775,75 193.892,64 219.508,26 219.508,26 219.508,26 219.508,26 219.508,26 219.508,26 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 49.680,16 102.968,95 125.384,49 170.775,75 193.892,64 219.508,26 219.508,26 219.508,26 219.508,26 219.508,26 219.508,26 

Local Responsável Técnico

Total:    R$ 219.508,26

CATANDUVAS
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LICITACAO

Item Descrição

Grau de Sigilo

#PUBLICO

AMPLIACAO DA ESCOLA DE IBIRACEMA

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                            AMPLIACAO DA ESCOLA DE IBIRACEMA

Nome: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA
CREA/CAU: PR-89858/D

Data ART/RRT: 1720214380983
quinta-feira, 2 de setembro de 2021
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I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR
0

1. AMPLIACAO DA ESCOLA DE IBIRACEMA  219.508,26 % Período:

1.1. DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS INICIAIS  11.056,67 % Período:

1.2. INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA - 17 PILARES 36.791,87 % Período:

1.3. VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS  29.041,63 % Período:

1.4. PINTURA EXTERNA  9.065,22 % Período:

1.5. FORRO  14.608,63 % Período:

1.6. PISOS E AZULEJOS  31.279,65 % Período:

LICITACAO

Item Descrição  Valor (R$) Parcelas:

-                                                            

12

09/22
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

1.7. PINTURA INTERNA  4.992,22 % Período:

1.8. COBERTURA  32.283,25 % Período:

1.9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  17.769,22 % Período:

1.10. INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS  7.326,46 % Período:

1.11. APARELHOS, LOUÇAS E METAIS  1.633,07 % Período:

1.12. ESQUADRIAS  9.961,92 % Período:

1.13. CALÇADAS DE ACESSO - GINÁSIO X SALAS DE AULA 12.421,22 % Período:

1.14. PALCO ELEVADO  1.277,23 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Total:    R$ 219.508,26

CATANDUVAS

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

- 
- 
- 
- 

100,00%
219.508,26 

- 
- 

219.508,26 
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Data
quinta-feira, 2 de setembro de 2021

12

09/22

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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