SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS

-

A A PROPRIO: DATA: 23/02/23
PARANA EDIFICAGOES ’ MUNICIPIO: TIPO OBRA: AMPLIACAQ
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS ~ PROTOCOLO:
PARANA GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS PARAN_A PRAZO EXECUCAO 120 DIAS
el alh o EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO = BDI 24,6013%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS INDICE 30 P:;':Jzo 60 p:::;?)o % p:u’:)?)o 120 P;]’:‘;O 150 P;I':‘:’Do 180 SERVIGO PLANILHA
¢/ BDI s/ BDI
01 |SERVICOS PRELIMINARES 5,02% 4.289,87] 100,00% 4.289,87 3.442,38
02 | DEMOLICBOES INICIAIS DE OBRA 1,54% 1.317,66] 100,00% 1.317,66, 1.057,50,
03 |ESQUADRIAS 9,99% 8.540,16 100,00% 8.540,16 6.853,99
04 |INSTALACOES ELETRICAS 2,22%) 379,13 20,00% 947,82| 50,00% 568,69 30,00% 1.895,63 1.521,36,
05| URBANISMO EM PASSEIO PUBLICO 6,21% 2.654,14] 50,00% 2.654,14] 50,00% 5.308,28 4.260,21
06| MUROS E FECHAMENTOS 18,74%) 3.202,44]  20,00%]  12.809,76] 80,00% 16.012,20 12.850,75
07 | VEDACBES E REVESTIMENTOS 49,81%) 8.511,89] 20,00%|  34.047,54] 80,00% 42.559,43 34.156,49
08| PINTURAS 6,06%) 3.624,60] 70,00% 1.553,40] 30,00% 5.178,01 4.155,66
09 |LIMPEZA FINAL DE OBRA 0,41% 350,13] 100,00% 350,13 281,00
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VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00%|  9.189,10 | 10,75%| 22.269,46 | 26,06%| 40.89497 | 47,86%| 13.097,83| 1533% 0,00% 85.451,36 68.579,84
VALOR PROPOSTO
10,75% 26,06% 47,86% 15,33%, 0,00%
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM © DESCONTO PROPOSTO 9.189,10] 10,75%| 31.45856| 36,81%| 72.35353| 84,67%| 85.451,36] 100,00%| 85.451,36] 100,00%| 85.451,36
LUCAS MATHIAS
DOS SANTOS Assinado de forma digital por LUCAS

Carimbo e Assinatura Responsdavel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

SILVA:04791324
960

MATHIAS DOS SANTOS
SILVA:04791324960
Dados: 2023.02.23 11:28:35 -03'00'

Carimbo e Assinatura Responsdvel Aprovagao



