
Cronograma Físico Financeiro

PRÓPRIO: CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO INDUSTRIAL DATA: 20/8/2019

MUNICÍPIO: CATANDUVAS TIPO OBRA: CONSTRUÇÃO

EMPRESA: PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

BDI 27,27%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS INICIAIS 1,01% 1.456,05 100,00% 1.456,05 1.144,03 
02 FUNDAÇÕES 2,66% 3.827,99 100,00% 3.827,99 3.007,68 
03 FORMAS 7,81% 5.623,43 50,00% 5.623,43 50,00% 11.246,86 8.836,75 
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03 FORMAS 7,81% 5.623,43 50,00% 5.623,43 50,00% 11.246,86 8.836,75 
04 ARMAÇÃO 6,97% 5.020,92 50,00% 5.020,92 50,00% 10.041,84 7.889,96 
05 ESTRUTURA 7,95% 5.727,51 50,00% 5.727,51 50,00% 11.455,02 9.000,30 
06 VEDAÇÕES 11,30% 8.133,80 50,00% 8.133,80 50,00% 16.267,59 12.781,58 
07 PISOS E REVESTIMENTOS 8,71% 3.763,61 30,00% 8.781,76 70,00% 12.545,37 9.857,00 
08 VERGAS E CONTRA-VERGAS 0,00%
09 ESQUADRIAS 0,00%
10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 4,84% 3.484,02 50,00% 3.484,02 50,00% 6.968,04 5.474,85 
11 PINTURA 4,76% 0,00% 0,00% 6.858,00 100,00% 6.858,00 5.388,39 
12 COBERTURA 43,79% 31.529,52 50,00% 31.529,52 50,00% 63.059,03 49.546,00 
13 LIMPEZA 0,20% 290,18 228,00 
14 0,00%
15 0,00%
16 0,00%
17 0,00%
18 0,00%
19 0,00%
20 0,00%

100,00% 21.655,90 15,04% 59.519,19 41,33% 46.910,94 32,57% 15.639,76 10,86% 0,00% 0,00% 144.015,97 113.154,54
21.655,90 15,04% 59.519,19 41,33% 46.910,94 32,57% 15.639,76 10,86% 0,00% 0,00% 143.725,79      
21.655,90 15,04% 81.175,09 56,37% 128.086,03 88,94% 143.725,79 99,80% 143.725,79 99,80% 143.725,79 99,80%

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO
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