Cronograma Fisico Financeiro

PROPRIO: CONSTRUGAO DE BARRACAO IN DATA: 20/8/2019
MUNICIPIO: CATANDUVAS TIPO OBRA: CONSTRUGAO
EMPRESA: PROTOCOLO:
PRAZO EXECUGAO 120 DIAS
BDI 27,27%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS iNDICE 30 P::I’(‘J?)O 60 % NO PERIODO 90 P:lil’;?)o 120 P::I’(‘J?)O 150 P:lil’;?)o 180 P::I’(‘J?)O SERVICO PLANILHA
/8Dl S/ BDI
01 |SERVICOS INICIAIS 1,01%)| 1.456,05| 100,00% 1.456,05 1.144,03
02_|FUNDAGOES 2,66%)| 3.827,99] 100,00%! 3.827,99 3.007,68
03 |FORMAS 7,81%)| 5.623,43] 50,00% 5.623,43 50,00% 11.246,86 8.836,75
04 _|ARMACAO 6,97%| 5.020,92| 50,00%! 5.020,92 50,00% 10.041,84 7.889,96
05 |ESTRUTURA 7,95%| 5.727,51] 50,00%! 5.727,51 50,00% 11.455,02 9.000,30
06 _|VEDACOES 11,30% 8.133,80 50,00% 8.133,80] 50,00% 16.267,59 12.781,58
07 _|PISOS E REVESTIMENTOS 8,71% 3.763,61] 30,00%| 8.781,76] 70,00%! 12.545,37 9.857,00
08 |VERGAS E CONTRA-VERGAS 0,00%
09 |ESQUADRIAS 0,00%
10 JINSTALAGOES ELETRICAS 4,84% 3.484,02 50,00% 3.484,02|] 50,00%| 6.968,04 5.474,85
11 _|PINTURA 4,76% 0,00%! 0,00%, 6.858,00] 100,00%! 6.858,00 5.388,39]
12 |COBERTURA 43,79% 31.529,52 50,00% 31.529,52| 50,00%) 63.059,03 49.546,00
13 |LIMPEZA 0,20% 290,18| 228,00
14 0,00%
15 0,00%,
16 0,00%
17 0,00%,
18 0,00%
19 0,00%
20 0,00%
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00%) 21.655,90 15,04% 59.519,19 41,33%! 46.910,94 32,57%)| 15.639,76 10,86% 0,00% 0,00% 144.015,97 113.154,54
VALOR DA PARCELA CONSIDERANDO O DESCONTO PROPOSTO 21.655,90 15,04% 59.519,19 41,33%| 46.910,94 32,57%) 15.639,76 10,86% 0,00% 0,00% 143.725,79
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 21.655,90 15,04% 81.175,09 56,37% 128.086,03 88,94%)| 143.725,79 99,80%! 143.725,79 99,80%) 143.725,79 99,80%!
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