
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPRE ENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20
1. PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS 103.653,00 % Período: 33,04% 36,98% 25,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.072,53 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PISTA DE ROLAMENTO  102.580,47 % Período: 32,34% 37,36% 26,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. SINALIZAÇÃO DE VIAS  1.951,22 % Período: 0,00% 30,39% 69,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SINALIZAÇÃO VERTICAL  1.951,22 % Período: 0,00% 30,39% 69,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE CATANDUVAS PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

PMCAT - 01/2019

Item Descrição

5.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 32,43% 36,86% 26,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 34.249,37 38.921,53 28.145,10 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 34.249,37 38.921,53 28.145,10 - - - - - - - - 

%: 32,43% 69,29% 95,94% 95,94% 95,94% 95,94% 95,94% 95,94% 95,94% 95,94% 95,94%
Repasse: 34.249,37 73.170,90 101.316,00 101.316,00 101.316,00 101.316,00 101.316,00 101.316,00 101.316,00 101.316,00 101.316,00 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 34.249,37 73.170,90 101.316,00 101.316,00 101.316,00 101.316,00 101.316,00 101.316,00 101.316,00 101.316,00 101.316,00 

Local Responsável Técnico
Nome: LUCAS MATHIAS
CREA/CAU: PR-89858/D

Data ART/RRT: 1720194322118
segunda-feira, 9 de setembro de 2019

PR

Total:    R$ 105.604,22
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