MUNICIPIO: CATANDUVAS - PR

LOCAL DA OBRA: TRECHO ESTRADA MUNICIPAL - SEDE X IBIRACEMA

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFALTICO
Data: 27/09/2021

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CRONOGRAMA FISICO ( % )

AREALIZAR (DIAS)
ftem GRUPO DE SERVICO 30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias 150 Dias 180 Dias 210 Dias 240 Dias 270 Dias 300 Dias 330 Dias XXXX Dias
Valor do item % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS % R$ % R$ % RS % RS
1 |Licitagdo e Contratagdo 0,00| 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
2 [T 0,00| 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
3 do Asféltica 774.500,29| 20,00% 154.900,06 | 20,00% 154.900,06 | 30,00% 232.350,09 30,00% 232.350,09 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 | 100,00% 774.500,29
4 |Ligantes Betuminosos 645.924,18| 25,00% 161.481,05 | 25,00% 161.481,05 | 25,00% 161.481,05 25,00% 161.481,05 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 | 100,00% 645.924,18
5 |Drenagem e Obras Arte Correntes 0,00| 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
6 [Servigos Ce 0,00| 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00
7 _|Sinalizagdo 23.152,23| 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 100,00% 23.152,23 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 | 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 | 100,00% 23.152,23
1.443.576,70] 22,00% 316.381,10 | 22,00% 316.381,10 | 27,00% 393.831,13 29,00% 416.983,36 | 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 0,00% 0,00 [ 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 | 100,00%| 1.443.576,70
CRONOGRAMA FINANCEIRO (RS )
- A REALIZAR (DIAS)
ftem PARTICIPACAD 30 Dias 60 Dias 90 Dias 120 Dias 150 Dias 180 Dias 210 Dias 240 Dias 270 Dias 300 Dias 330 Dias XXXX Dias Acumulado
1 |Estado 262.997,80 262.997,80 327.379,61 346.624,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00)
2 |Municipio 53.383,30 53.383,30 66.451,52 70.358,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243.576,70
3 |Sub-total 316.381,10 316.381,10 393.831,13 416.983,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.443.576,70]

cas Mathias dot\Samos Siva

CREA-PR 89868/D

Responsavel Técnico: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA
CREA PR-89858/D



