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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU PAVIMENTAÇÃO
Município: CATANDUVAS SAM  40 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 200.000,00 84,15%
Projeto : CICLOVIA LOTE nº 1 Data 08/04/2022 Dias 70 Data 27/06/2022 nº Contrapartida do Proponente 37.677,26 15,85%

Quantidade:2.124,00 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 237.677,26 100,00%
GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 5 1 2 3 4 5 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 27/6/22 28/7/22 28/8/22 28/9/22 29/10/22
Data Fim 27/7/22 27/8/22 27/9/22 28/10/22 28/11/22

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 40 30 25 5 2.126,38 0,89
4 REVESTIMENTO 4 15 30 30 25 112.793,51 47,46
6 PAISAGISMO / URBANISMO 3 5 40 30 25 13.825,65 5,82
7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 10 35 35 20 100.502,64 42,29
11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 7 21 27 28 17 8.429,08 3,55

TOTAIS TOTAIS 237.677,26 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 MESES ITEM ITEM
1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 715,72 536,79 447,33 89,47 4 1.789,30 0,75%
1C CONTRAPARTIDA R$ 134,83 101,12 84,27 16,85 4 337,08 0,14%
4T REVESTIMENTO TESOURO R$ 14.236,98 28.473,95 28.473,95 23.728,29 4 94.913,17 39,93%
4C CONTRAPARTIDA R$ 2.682,05 5.364,10 5.364,10 4.470,09 4 17.880,34 7,52%
6T PAISAGISMO / URBANISMO TESOURO R$ 581,70 4.653,59 3.490,19 2.908,49 4 11.633,97 4,89%
6C CONTRAPARTIDA R$ 109,58 876,67 657,50 547,92 4 2.191,68 0,92%
7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITOTESOURO R$ 8.457,07 29.599,74 29.599,74 16.914,14 4 84.570,68 35,58%
7C CONTRAPARTIDA R$ 1.593,20 5.576,19 5.576,19 3.186,39 4 15.931,96 6,70%
11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 496,50 1.489,50 1.915,08 1.986,01 1.205,79 5 7.092,88 2,98%
11C CONTRAPARTIDA R$ 93,53 280,60 360,77 374,14 227,15 5 1.336,20 0,56%

T TOTAIS TESOURO R$ 1.212,22 25.302,04 65.089,68 63.639,35 44.756,71 200.000,00 84,15%
C CONTRAPARTIDA R$ 228,37 4.766,56 12.262,00 11.988,78 8.431,55 37.677,26 15,85%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 1.440,59 30.068,59 77.351,68 75.628,13 53.188,26 237.677,26 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 0,61% 12,65% 32,54% 31,82% 22,38% 237.677,26 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 0,61% 13,26% 45,80% 77,62% 100,00% OK OK
Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:
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