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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19
1. PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - ACESSO UVR  48.167,36 % Período: 22,32% 38,84% 19,42% 19,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.395,11 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. PISTA DE ROLAMENTO  46.772,25 % Período: 20,00% 40,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 40,00% 20,00% 20,00%

2.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 22,32% 38,84% 19,42% 19,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 10.749,56 18.708,90 9.354,45 9.354,45 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 10.749,56 18.708,90 9.354,45 9.354,45 - - - - - - - 

%: 22,32% 61,16% 80,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

01

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE CATANDUVAS PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ACESSO A UVR MUNICIPALPMNL

Total:    R$ 48.167,36

Item Descrição

%: 22,32% 61,16% 80,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 10.749,56 29.458,46 38.812,91 48.167,36 48.167,36 48.167,36 48.167,36 48.167,36 48.167,36 48.167,36 48.167,36 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 10.749,56 29.458,46 38.812,91 48.167,36 48.167,36 48.167,36 48.167,36 48.167,36 48.167,36 48.167,36 48.167,36 

Local Responsável Técnico
Nome: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA
CREA/CAU: PR - 89858/D

Data ART/RRT: 
quinta-feira, 9 de setembro de 2021

CATANDUVAS / PR
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