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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22
1. PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - NOVA COLÔNIA 228.902,11 % Período: 20,49% 39,76% 19,88% 19,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  1.395,11 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. PISTA DE ROLAMENTO  227.507,00 % Período: 20,00% 40,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
20,00% 40,00% 20,00% 20,00%

2.  - % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 20,49% 39,76% 19,88% 19,88% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 46.896,51 91.002,80 45.501,40 45.501,40 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 46.896,51 91.002,80 45.501,40 45.501,40 - - - - - - - 

%: 20,49% 60,24% 80,12% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

01

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE CATANDUVAS PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA - SERRA COMUNIDADE NOVA COLÔNIAPMNL

Total:    R$ 228.902,11

Item Descrição

%: 20,49% 60,24% 80,12% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 46.896,51 137.899,31 183.400,71 228.902,11 228.902,11 228.902,11 228.902,11 228.902,11 228.902,11 228.902,11 228.902,11 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 46.896,51 137.899,31 183.400,71 228.902,11 228.902,11 228.902,11 228.902,11 228.902,11 228.902,11 228.902,11 228.902,11 

Local Responsável Técnico
Nome: LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA
CREA/CAU: PR - 89858/D

Data ART/RRT: 1720214787919
quinta-feira, 23 de setembro de 2021
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