
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPRE ENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20
1. PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS E VICINAIS 213.000,00 % Período: 19,64% 19,19% 22,44% 38,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  966,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PISTA DE ROLAMENTO  212.033,60 % Período: 19,28% 19,28% 22,54% 38,90% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS E VICINAIS

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE CATANDUVAS PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS URBANAS E VICINAISTRANSFERENCIA ESPECIAL

Item Descrição

6.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 19,64% 19,19% 22,44% 38,73% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 41.843,38 40.876,98 47.791,64 82.488,00 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 41.843,38 40.876,98 47.791,64 82.488,00 - - - - - - - 

%: 19,64% 38,84% 61,27% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 41.843,38 82.720,36 130.512,00 213.000,00 213.000,00 213.000,00 213.000,00 213.000,00 213.000,00 213.000,00 213.000,00 

Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 41.843,38 82.720,36 130.512,00 213.000,00 213.000,00 213.000,00 213.000,00 213.000,00 213.000,00 213.000,00 213.000,00 

Local Responsável Técnico
Nome: LUCAS MATHIAS
CREA/CAU: PR-89858/D

Data ART/RRT: 1720202889827
terça-feira, 1 de setembro de 2020

PR

Total:    R$ 213.000,00
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6.  - % Período:

%:
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Outros:
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%:
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Outros:
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Total:    R$ 213.000,00
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