8 — PREVISAO DE INICIO E FIM DA EXECUGAO DO OBJETO

PROJETO DE PAVIMENTAGAO POLIEDRICA DE ESTRADAS RURAIS
COM PEDRAS IRREGULARES

Periodo de Execugao

Atividades = -
Inicio Final

Licitacao 15/08/2020 15/09/2020

Contratacao 15/09/2020 30/09/2020

Fiscalizagcao 15/10/2020 15/08/2021
Trecho 01 15/10/2020 15/08/2021
Trecho 02 15/10/2020 15/08/2021
Trecho 03 15/10/2020 15/08/2021
Trecho 04 15/10/2020 15/08/2021
Trecho 05 15/10/2020 15/08/2021
Trecho 06 15/10/2020 15/08/2021
Trechon

Todas as atividades serdo objeto de fiscalizagdo da SEAB/DEAGRO.

Para efeito de comprovacgao de execucgao parcial e/ou total da obra junto a fiscalizagao da
SEAB/DEAGRO, sera considerado o parametro de 300 a 500 metros por més (1.000 metros /

trimestre).

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Metas Parcela (R$) — 2020
Trimestre 1° 2° 30 4°
SEAB - - R$ 900.000,00 | R$ 800.000,00
Municipio - - R$ 49.006,69 | R$ 49.006,69
Metas Parcela (R$) — 2021
Trimestre 1° 2° 3° 4°
SEAB R$ 800.000,00 | R$ - R$ - R$ -
Municipio | R$ 49.006,69 | R$ - R$ - R$ -
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