
8 – PREVISÃO DE INÍCIO E FIM DA EXECUÇÃO DO OBJETO

9 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Metas 
Trimestre

SEAB
Município

Metas 
Trimestre

SEAB
Município

Parcela (R$) – 2021

800.000,00R$         -R$                        -R$                        
-R$                        -R$                        -R$                        49.006,69R$            
-R$                        

1º 2º 3º 4º

1º 2º 3º 4º

- - 900.000,00R$         800.000,00R$         
- - 49.006,69R$            49.006,69R$            

Parcela (R$) – 2020

Todas as atividades serão objeto de fiscalização da SEAB/DEAGRO.
Para efeito de comprovação de execução parcial e/ou total da obra junto à fiscalização da 
SEAB/DEAGRO, será considerado o parâmetro de 300 a 500 metros por mês (1.000 metros / 
trimestre).
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PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS 
COM  PEDRAS IRREGULARES

Atividades

Licitação
Contratação
Fiscalização

Início
15/08/2020
15/09/2020
15/10/2020

Período de Execução


