
              Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação 

PRÓPRIO: DATA: 23/02/23
MUNICÍPIO: TIPO OBRA: AMPLIAÇÃO
EMPRESA: PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO 120 DIAS

BDI 24,6013%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 5,02% 4.289,87 100,00% 4.289,87 3.442,88 
02 DEMOLIÇÕES INICIAIS DE OBRA 1,54% 1.317,66 100,00% 1.317,66 1.057,50 
03 ESQUADRIAS 9,99% 8.540,16 100,00% 8.540,16 6.853,99 
04 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,22% 379,13 20,00% 947,82 50,00% 568,69 30,00% 1.895,63 1.521,36 
05 URBANISMO EM PASSEIO PÚBLICO 6,21% 2.654,14 50,00% 2.654,14 50,00% 5.308,28 4.260,21 
06 MUROS E FECHAMENTOS 18,74% 3.202,44 20,00% 12.809,76 80,00% 16.012,20 12.850,75 
07 VEDAÇÕES E REVESTIMENTOS 49,81% 8.511,89 20,00% 34.047,54 80,00% 42.559,43 34.156,49 
08 PINTURAS 6,06% 3.624,60 70,00% 1.553,40 30,00% 5.178,01 4.155,66 
09 LIMPEZA FINAL DE OBRA 0,41% 350,13 100,00% 350,13 281,00 
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SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
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