
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: CATANDUVAS SAM  38 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 102.500,00 92,27%
Projeto: MEU CAMPINHO LOTE nº 01 Data 25/10/2022 Dias 70 Data 13/01/2023 nº Contrapartida do Proponente 8.587,72 7,73%

Quantidade: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 111.087,72 100,00%
GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 4 1 2 3 4 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 13/1/23 13/2/23 16/3/23 16/4/23
Data Fim 12/2/23 15/3/23 15/4/23 16/5/23

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 50 50 8.828,14 7,95
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 30 40 20 10 3.416,36 3,08
3 FUNDACOES 50 40 10 625,86 0,56
4 ESTRUTURAS 20 40 20 20 2.275,67 2,05
5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 10 30 40 20 6.076,60 5,47
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 10 30 30 30 6.873,48 6,19
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 30 40 30 13.266,59 11,94
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 10 30 30 30 69.648,10 62,70
12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) 20 20 40 20 76,92 0,07

TOTAIS TOTAIS 111.087,72 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 MESES ITEM ITEM
1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 4.072,84 4.072,84 2 8.145,67 7,33%
1C E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 341,23 341,23 2 682,47 0,61%
2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$ 945,68 1.260,90 630,45 315,23 4 3.152,26 2,84%
2C E ÁGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ 79,23 105,64 52,82 26,41 4 264,10 0,24%
3T FUNDACOES TESOURO R$ 288,74 230,99 57,75 3 577,48 0,52%
3C CONTRAPARTIDA R$ 24,19 19,35 4,84 3 48,38 0,04%
4T ESTRUTURAS TESOURO R$ 419,95 839,90 419,95 419,95 4 2.099,75 1,89%
4C CONTRAPARTIDA R$ 35,18 70,37 35,18 35,18 4 175,92 0,16%
5T ALVENARIA, DIVISÓRIAS, TESOURO R$ 560,68 1.682,05 2.242,74 1.121,37 4 5.606,84 5,05%
5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA R$ 46,98 140,93 187,90 93,95 4 469,76 0,42%
8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ 634,21 1.902,64 1.902,64 1.902,64 4 6.342,12 5,71%
8C SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO CONTRAPARTIDA R$ 53,14 159,41 159,41 159,41 4 531,36 0,48%
10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, TESOURO R$ 3.672,30 4.896,40 3.672,30 3 12.241,01 11,02%
10C PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R$ 307,68 410,23 307,68 3 1.025,58 0,92%
11T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R$ 6.426,39 19.279,17 19.279,17 19.279,17 4 64.263,90 57,85%
11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ 538,42 1.615,26 1.615,26 1.615,26 4 5.384,20 4,85%
12T DIVERSOS (LIMPEZA, TESOURO R$ 14,19 14,19 28,39 14,19 4 70,97 0,06%
12C ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$ 1,19 1,19 2,38 1,19 4 5,95 0,01%

T TOTAIS TESOURO R$ 13.362,68 32.954,99 29.457,48 26.724,85 102.500,00 92,27%
C CONTRAPARTIDA R$ 1.119,56 2.761,06 2.468,03 2.239,08 8.587,72 7,73%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 14.482,24 35.716,04 31.925,51 28.963,93 111.087,72 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 13,04% 32,15% 28,74% 26,07% 111.087,72 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 13,04% 45,19% 73,93% 100,00% OK OK
Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

___________________________ __________________
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