PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU CONSTRU(;AO CIVIL
Municipio: __:CATANDUVAS [sAam : 38 [ Edital no Municipio [ prévio [ inicio previsto daObra__| Convénio Repasse do 102.500,00 92,27%
Projeto: {MEU CAMPINHO [LOTEn® 01 | Data___| 2sMo2022 | Dias 70 Data | 1301203 | n° Contrapartida do Proponente 8.587,72 7,73%
Quantidade: | CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 111.087,72]  100,00%]
GRUPO __ |SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL %S
ITEM 4 1 2 3 4 ITEM (R$) | TOTAL
Data Inicio 13/1/23 13/2/23 16/3/2. 16/4/23
Data Fim 12/2/23 15/3/23 15/4/2. 16/5/23
i SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRAGAO DA OBRA 50 50 8.828,14) 299
MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 30 40 20 10 341636 309
3 [FunDACOES 50 40 10 625,86) 059
4 |»smnums 20 40 20 20 z.zvsT' 2.0
s ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS 10 30 40 20 6.076.60) 547
s [INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E VENTILACAO 10 30 30 30 6.873.48) 6.1
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS 30 40 30 13.266,59 1194
i PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 10 30 30 30 sa.m,nﬂ| 62,79
12 [DIVERSOS (LIMPEZA ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) 20 20 40 20 76,92 007
TOTAIS TOTAIS || 11 oa7‘7z| 10
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N° DE TOTAL %S/
1 [ 2 [ 3 4 MESES ITEM ITEM
T SERVIGOS PRELIMINARES TESOURO RS 4.072.84] 4.072.84] 2 814567 7,33
1c E ADMINISTRAGAO DA OBRA CONTRAPARTIDA RS 341,23 34x23| 2 66247 061%4
o MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO RS 45,68 1.260.90) 315,23 4 315226 2.84%
2c £ AGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA RS 7923 105,64 2641 4 2547' 0.24%)
a7 FUNDACOES TESOURO RS 230.99) 3 7748 0529
3c CONTRAPARTIDA RS 3 4838] 004
a ESTRUTURAS TESOURO RS 839.90) 41995 4 200975 1,89%
ac CONTRAPARTIDA RS 7037] 3518 4 17502 0164
5T [ALVENARIA, DIVISORIAS, TESOURO RS 1.682.05] 1.121,37] 4 560684 505%
5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA RS 140,98 93,95| 4 469.76] 0429
8T INSTAL ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO RS 1.902.64) 1.902.64) 4 634212 571%
8C SISTEMAS DE PROTEGAO E VENTILAGAO CONTRAPARTIDA RS 150,41 150,41 4 531,36 048%
10T [REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAQTESOURO RS 367230 367230 3 wz.zmn?l 11,02%)
10C PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA RS 307,68 41023 307,68 3 0.92%)
1T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO RS 6.426,39) wg,zm# wg,zmd wg,zm# 4 57,85%
11c E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA RS 538.42) 1.615,26] 1.615,26] 1.615,26] 4 4.85%)
12T DIVERSOS (LIMPEZA, TESOURO RS 14,19 14,19 28,39) 14,19 4 0,06%)
120 |EnsaI0S TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA RS 1.19) 1.19) 233 1.19) 4 0,01%)
T [ToTAls }T_ESOURO [rs | 13.362,68) 32.954‘% 29.4@{ 25.724‘a<5| | | | | | | | T I 10250000] _ 92.27%)
c CONTRAPARTIDA. [rs | 1.119,56) 276106 2.468,03 2.239,08 | | | | | | | I I 856772 7734
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R 14.482,24] 35.716,04) 31.925,51 28 m 111.087.72] _ 100,00%)
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R 13,04% 32,15%| 28,74%| 26,07%| 111.087.72] _ 100,00%)
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R 13,04% 45,19%) 73,93%| 100,00%| OK OK
Resp. Técnico: | Assinatura: Prefeito: |Assinatura: data:
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