c A ' vA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau d
A4 (SELECIONAR) #PUB
PROPONENTE TOMADOR |APELIDO EMPRE ENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE

N° SICONV
0| MUNICIPIO DE CATANDUVAS PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM VIAS URBANAS PAVIMENTACAO POLIEDRICA EM VIAS URBANAS

N° OPERAGAO
PMCAT - 01/2019

ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA 100%

Parcelas:

I

% Periodo:

Valor (R$)

Descricdo

11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20 05/20 06/20

SERVICOS INICIAIS 1.072,53

|1.2. PISTA DE ROLAMENTO 102.580,47 | % Periodo:

% Periodo:

SINALIZAGAO VERTICAL 1.951,22 | % Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

Total: R$ 105.604,22 %: 32,43% 36,86% 26,65%
Repasse: 34.249,37 38.921,53 28.145,10
Periodo: Contrapartida: - - -
Outros: -
Investimento: | 34.249,37 38.921,53 | 28.145,10
%: 32,43% 69,29% 95,94% 95,94% 95,94% 95,94% 95,94% 95,94% 95,94% 95,94% 95,94%
Repasse: 34.249,37 73.170,90 | 101.316,00 | 101.316,00 | 101.316,00 | 101.316,00 | 101.316,00 | 101.316,00 | 101.316,00 A 101.316,00 | 101.316,00
Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - -
Outros: -
Investimento: | 34.249,37 73.170,90 | 101.316,00 | 101.316,00 | 101.316,00 101.316,00 101.316,00 101.316,00 101.316,00 | 101.316,00 | 101.316,00

PR
Local

Responséavel Técnico
Nome: LUCAS MATHIAS

segunda-feira, 9 de setembro de 2019 CREA/CAU: PR-89858/D
Data ART/RRT: 1720194322118

PMv3.0.4



c A ' vA CRONOGRAMA FiSICe sigilo
N (SELECIONAR) LICO

N° OPERAGAO

PMCAT - 01/2019

N° SICONV

PROPONENTE TOMADOR
0] MUNICIPIO DE CATANDUVAS

ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA 100%

Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
07/20

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

Total: R$ 105.604,22

| Repasse:| |

101.316,00

PR
Local

segunda-feira, 9 de setembro de 2019
Data
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